BauRapport

Tagesbericht und Leistungsnachweis

Privatgarten Lindenhof
Familie Beispiel
2026-11-09 · Fassung 2

Feste Fassung im Übergabepaket

Arbeitsbeschreibung

Beispiel mit fiktiven Daten. Bei der Vorbereitung der Terrassenfläche wurde zusätzlicher Aushub mit der Bauleitung abgestimmt. Material und Geräteeinsatz sind als Zusatzleistung dokumentiert.

Wetter

Trocken, 10 °C

Personal

Alex Beispiel

Hinweise

Zugang während der Arbeiten abgesperrt.

Leistungen und Zusatzaufwand

Leistung / Einordnung	Menge	Einheit	Einzelpreis	Betrag
Von der Büroübergabe ausgeschlossen Alternative Randsteine – nicht ausgeführt Material · Noch zu klären	Offen	Stk	Preis offen	Ausgeschlossen
Zusätzliche Erdarbeiten Arbeit · Zusatzleistung Position: ART-1 Abstimmung: Mit der Bauleitung vor Ort abgestimmt.	2,000	h	48,00 EUR	96,00 EUR
Frostschutz 0/32 geliefert und eingebaut Material · Zusatzleistung Position: ART-2 Abstimmung: Mit der Bauleitung vor Ort abgestimmt.	3,500	t	42,00 EUR	147,00 EUR
Minibagger für zusätzlichen Aushub Maschine/Gerät · Zusatzleistung Position: ART-3 Abstimmung: Mit der Bauleitung vor Ort abgestimmt.	2,500	h	65,00 EUR	162,50 EUR
Entsorgung des zusätzlichen Aushubs Sonstige Leistung · Zusatzleistung Position: ART-4 Abstimmung: Mit der Bauleitung vor Ort abgestimmt.	1,000	pauschal	Preis offen	Offen

Erfasster Betrag: 405,50 EUR

1 Position(en) haben eine offene Menge oder einen offenen Preis. Sie sind in den Beträgen nicht enthalten.

Arbeitszeiten

Mitarbeiter	Datum / Zeit	Pause	Stunden
Alex Beispiel	2026-11-09 08:00 - 10:00	0 min	2,000

Zugeordnete Arbeitszeiten erläutern die Leistungspositionen und werden bei der Übergabe nicht noch einmal als freie Stunden gezählt.

Kundenbestätigung

Ich bestätige die in dieser Fassung gezeigten Leistungen, Mengen, Arbeitszeiten und Belege für das angegebene Projekt und Datum. Preise sind nur eingeschlossen, wenn sie hier ausdrücklich angezeigt werden.

Für diese Fassung liegt keine zugeordnete Kundenbestätigung vor.